

PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE:

Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

Pārskata periodā tika izveidota darba grupa ar kuru ir veiktas vairākas apspriedes, tai skaitā attiecībā uz projekta iezīmēm un detaļām, projekta pirmajā daļā veicamo darbu apjomu, trūkstošās informācijas apkopošanu, kā arī saistībā ar plānotajiem pirkumiem - tika apstiprināts iepirkuma plāns, kā arī uzsākta pati iepirkuma procedūra. Turklāt tika apstiprināti un veikti pasākumi, lai samazinātu ar COVID-19 saistītos riskus. Viens no tiem ir Latvijā spēkā esošo ierobežojumu laikā attālināti organizēt tos darbus, kuriem nav nepieciešama fiziska klātbūtne ZRF Ritec telpās.

Aktīvi tiek strādāts pie optiskās sistēmas, kas paredzēta izejas materiāla kvalitātes provizoriskai pārbaudei, modernizēšanas. Tika izstrādāta un apstiprināta plānotajam pētījumam nepieciešamā mērīšanas iekārtas koncepcija un jau ir izveidots mērīšanas iekārtas 3D modelis. Minētā iekārta šobrīd tiek izgatavota. Turklāt, pirms testa paraugu izgatavošanas tiek veikti nepieciešamie sagatavošanas darbi.

Informāciju sagatavoja: Viktors Fjodorovs, v.fjodorof@ritec.lv

Informācijas sagatavošanas datums: 31.03.2021.