



PROJEKTA* ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE:

Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.

Pārskata periodā tika turpināta iepirkumu procedūra. Ņemot vērā ar Covid-19 saistītu vairāku iepirkuma pozīciju ievērojamu sadārdzinājumu, kā arī piegādes laiku palielināšanos, kas var negatīvi ietekmēt projekta realizāciju, tika veikti vairāki piespiedu pasākumi negatīvu seku samazināšanai, tai skaitā darbu reorganizācija un iepirkuma izmaksu optimizācija.

Tika turpināti darbi pie eksperimentālās iekārtas konstrukcijas izveides. Iekārta daļēji tika izgatavota un atsevišķas sastāvdaļas šobrīd tiek testētas. Atsevišķas daļas (elektronika, konstrukcijas sastāvdaļas) tika uzlabotas, ņemot vērā testu rezultātus. Eksperimentālas iekārtas optiskā daļa arī tika modernizēta, kas palīdz ātrāk pildīt projekta uzdevumus. Tika izvēlēta un daļēji apgūta programmatūra uzņemto bilžu tālākai apstrādei.

Tika uzsākti darbi pie eksperimentālo paraugu izgatavošanas.

Informāciju sagatavoja: Viktors Fjodorovs, v.fjodorof@ritec.lv

Informācijas sagatavošanas datums: 01.07.2021.

*Projekts "CdZnTe gamma-starojuma detektoru spektrometrisku un ekspluatācijas īpašību uzlabošanas metožu izpēte un attīstība uz kvazi-pussfērisko detektoru, kas izmanto gamma-starojuma spektrometriskiem mērījumiem dažādās komerciāli pieejamās iekārtās, piemēra", Nr. 1.1.1.1/20/A/075, tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.